

CONTRACTOR
U.S.A.M.V.B.TIMIȘOARA

Anexa IIa / la contractul de finanțare
nr. 355/01.10.2007

Se aprobă,
RECTOR / DIRECTOR
Prof. Univ. dr. MOISUC ALEXANDRU

Programul:	IDEI
Tipul proiectului:	Proiecte de cercetare exploratorie
Cod proiect:	ID 1128

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI

Denumirea proiectului: Elaborarea unor modele de tehnologii viticole performante, în concordanță cu condițiile pedoclimatice, sortimentele varietale și principiile viticulturii durabile

- Structură cadru -

An	Etapa	Obiective	Activități	Categoriile de buget ¹	Necesar resurse financiare (Valoare lei)	Termen de decontare ²	Rezultate livrate pe etapă
2009	Intermediară	1. Instruirea și perfecționarea componentei sociale implicate	1.1. Pregătirea personalului de conducere cu studii superioare (elaborarea de material tehnic de specialitate)	Chelt. personal Chelt mobilități Chelt de logistică (editare materiale) Chelt indirecte	3000 400 1500 800	30.06.2009	-Editarea de fișe tehnologice cadru și alte materiale tehnice de specialitate pentru instruirea personalului cu studii superioare.
			1.2. Pregătirea personalului de exploatare (fișe tehnologice, instruire)	Chelt. personal Chelt mobilități Chelt de logistică(editare materiale) Chelt indirecte	4000 400 500 800		-Organizarea de dezbateri, demonstrații și editarea de materiale tehnice pentru instruirea personalului de exploatare.

¹ Se vor inscrie toate categoriile de cheluieli (din devizul cadru) necesare realizării fiecărei activități
Se vor inscrie detaliat inclusiv denumire echipament, destinații mobilități ...

	2. Elaborarea pe baza analizelor comparative a celor mai indicate modele tehnologice pentru fiecare zona, tinand cont de deficitul tot mai accentuat de forta de munca.	2.1. Elaborarea și perfectionarea sistemului de fertilizare adecvat în concordanta cu condițiile pedoclimatice și structura soiurilor stabilite	Chelt. personal Chelt mobilități Chelt de logistică (chelt. materiale) Chelt indirecte	4000 400 500 800		-Conceperea și prezentarea de modele de fertilizare noi pe soiuri, zone viticole, parcele, în funcție și de rezultatele obținute în anul precedent.
		2.2. Elaborarea sistemului de protecție integrată	Chelt. personal Chelt mobilități Chelt de logistică(chelt. materiale) Chelt indirecte	5000 400 1000 1100		-Conceperea și prezentarea de sisteme de protecție integrată noi pe soiuri, zone viticole, parcele, în funcție și de rezultatele obținute în anul precedent.
		2.3. Lucrari de intretinere diferite, cu minimalizarea muncii manuale.	Chelt. personal Chelt mobilități Chelt de logistică (tractor, motosapa, freza) Chelt indirecte	5000 500 30000 5700		- Conceperea și prezentarea de noi sisteme de întreținere diferențiată pe soiuri, zone viticole, cu creșterea gradului de mecanizare în vederea reducerii muncii manuale.
	Activitățile prevăzute pentru decontare pe lunile noiembrie și decembrie 2008	Chelt. personal Chelt indirecte	8000 1300			
Total etapă				75100		

An	Etapa	Obiective	Activități	Categoriile de buget ¹	Necesar resurse financiare (Valoare lei)	Termen de decontare	Rezultate livrate pe etapă
2009	Finala	1.. Identificarea soiurilor care se preteaza noilor modele tehnologice	1.1. Efectuarea de observatii si determinari separate pe soiuri	Chelt. personal Chelt mobilități Chelt indirecte	8000 1000 1500	15.09.2009	-Prezentarea rezultatelor comparative în funcție de modelul tehnologic
			1.2. Identificarea de noi soiuri si biotipuri locale, pretabile noilor tehnologii	Chelt. personal Chelt mobilități Chelt indirecte	3000 3000 1000		-Analizarea, compararea și selectarea celor mai eficiente modele tehnologice, în vederea popularizării acestora. -Prezentarea soiurilor care se pretează cel mai bine noilor modele tehnologice

¹ Se vor inscrie toate categoriile de cheluieli (din devizul cadru) necesare realizarii fiecărei activitati
Se vor inscrie detaliat inclusiv denumire echipament, destinatii mobilitati ...

			1.3. Iniintarea de loturi demonstrative.	Chelt. personal Chelt mobilități Chelt de logistică (chelt.materiale, sistem de sustinere, motocoasa) Chelt indirecte	8000 4935 13200 7140		-Menționarea și prezentarea variantelor experimentale interesante dar care mai trebuie încă verificate în anii următori.
				Total etapă	50775		

Director de proiect,
Prof. univ. dr. DOBREI ALIN

Director economic/ Contabil șef,
Ec. PÂRVA VICTORIA

Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea datelor prezentate.

¹ Se vor inscrie toate categoriile de cheluieli (din devizul cadru) necesare realizarii fiecarei activitati
Se vor inscrie detaliat inclusiv denumire echipament, destinatii mobilitati ...